

Календарный план реализации проекта

«Создание системы непрерывного профессионального развития педагогов в образовательной организации» на 2021-2023 гг.

№	Мероприятие	Сроки	Результат
Этап 1. Подготовительный			
1.	Разработка проекта	ноябрь-декабрь 2020 г.	SWOT –анализ профессиональной среды и уровня педагогической деятельности. Определение целей и задач конкретных мероприятий, задач и ожидаемых результатов, эффективности, рисков
2.	Теоретические исследования	ноябрь-декабрь 2020 г.	Изучение теории и существующей практики оценки качества образования, разработка инструментария мониторинга
3.	Диагностика уровня готовности образовательной организации к реализации проекта	январь-февраль 2021 г.	Анализ результатов диагностики уровня готовности к реализации педагогических, управленческих, информационных ресурсов
4.	Проектирование системы управления профессиональным развитием педагогов	март-май 2021 г.	Модель управления профессиональным развитием педагогов
5.	Формирование системы обработки и хранения результатов диагностики	март-май 2021 г.	Механизм обработки и хранения результатов диагностики
Этап 2. Формирующий			
1.	Разработка рабочей документации	июнь-август 2021г.	Определение системы методов, инструментария для внедрения проекта, индикаторов определения уровня профессиональной деятельности

2.	Общественное предъявление новой модели непрерывного профессионального развития педагогов педагогическому сообществу, родительской общественности.	сентябрь-декабрь 2021г.	Презентация новой модели непрерывного профессионального развития педагогов: -Управляющему совету; -Педагогическому совету; -Родительскому комитету
3.	Семинары по освоению технологии мониторинга на основе новых подходов к профессиональному развитию педагогов	сентябрь-декабрь 2021г.	Расширение информированности участников образовательных отношений о новых подходах к профессиональному развитию педагогов
Этап 3. Результативно-оценочный			
1.	Внедрение модели в практику работы гимназии	январь-май 2022г.	Анализ деятельности образовательной организации на основе новых подходов к профессиональному развитию педагогов
2.	Трансляция опыта работы	май 2022г- май 2023 г.	Разработка методических рекомендаций по теме проекта, проведение семинаров, круглых столов, выставок, презентаций с партнерами в условиях сетевого взаимодействия
3.	Обобщение опыта работы по реализации проекта	июнь-август 2023г.	Прогнозирование и конструирование дальнейших путей работы по профессиональному развитию педагогов
4.	Сопоставление полученных результатов с поставленными целями, анализ и оценка результатов проекта	сентябрь-октябрь 2023 г.	Прогнозирование и конструирование дальнейших путей работы по непрерывному профессиональному развитию педагогов
5.	Составление отчета о деятельности региональной инновационной площадки	ноябрь-декабрь 2023г.	Анализ работы инновационной площадки Подготовка сборника материалов